ACTA DE REUNIÓN

GRUPO	FECHA
Grupo: BlackSnake (Tarifans)	23/07/202
LUGAR	HORA
Zoom	10:00
ASISTENTES	
NOMBRES	CARGO
Leonardo Castro	Product Owner
Carlos Jimenez	Scrum Master
David Santistevan	Desarrollador
Dylan Escala	Desarrollador
Cristhian Lopez	Desarrollador
Edwin Veloz	Desarrollador
Diego Reyes	Desarrollador

ORDEN DEL DÍA

- Se mostró la correcta conexión de la aplicación con el droplet de DigitalOcean para poder realizar las peticiones referentes a los posts (publicaciones).
- Se mostró la implementación de "Opciones de usuario" y conexión de la pantalla de los planes de suscripción, por parte del Front-end.
- Se solicitó al Product Owner un aumento de memoria RAM a 1GB en el droplet.
- Se implementó Continuous Integration en el frontend y backend a través de GitHub actions, para realizar las pruebas al momento de subir cambios al repositorio remoto.

ACUERDOS

- El Scrum Master se encargó de subir la cantidad de memoria RAM del droplet.
- Integrar Continuous Deployment apuntando al droplet, descartando la opción de realizar una migración a los servicios de AWS, debido a la falta de tiempo.
- Terminar de pulir la conexión del Front-End con el Back-End, así como también la implementación de funcionalidades respecto al feed de publicaciones (dar like, comentar, guardar favoritos).

Ing. Leonardo Castro Alban Product Owner Carlos Jimenez Scrum Master

ACTA DE REUNIÓN

GRUPO	FECHA
Grupo: BlackSnake (Tarifans)	20/08/202
LUGAR	HORA
Zoom	10:00
ASISTENTES	
NOMBRES	CARGO
Leonardo Castro	Product Owner
Carlos Jimenez	Scrum Master
David Santistevan	Desarrollador
Dylan Escala	Desarrollador
Cristhian Lopez	Desarrollador
Edwin Veloz	Desarrollador
Diego Reyes	Desarrollador

ORDEN DEL DÍA

- Se mostró el feed de publicaciones del usuario junto con el funcionamiento del algoritmo implementado a la hora de mostrar las publicaciones del usuario.
- Se mostró la implementación de las funciones de suscribirse a un creador de contenido, quitar la suscripción, buscar usuario, mostrar publicaciones en el feed y bloquear usuario con mejoras respecto a su implementación previa.
- Se mostró la aplicación ejecutándose en modo responsive para garantizar una adecuada experiencia de usuario.
- Se demostró el uso de CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) por parte del Back-End.

ACUERDOS


- Revisar librerías que permitan integrar las pruebas de aceptación con React Native.
- Corregir la ubicación de los botones de interacción (botones de like, comentar y favoritos) de la publicación para facilitar el uso de estas a los usuarios.
- Coordinación para la firma de documentos previo a la presentación del proyecto.

ing. Leonardo Castro Alban Product Owner Carlos Jimenez Scrum Master

Anexos:

SPRINT (23/07/202):

Reunión en ZOOM y comunicación previa para proporcionar la invitación a la reunión.



SPRINT (20/08/202)

Reunión en ZOOM



Enlace de carpeta con evidencias de videos:

https://espolec-

 $\underline{my.sharepoint.com/personal/diejarey\ espol\ edu\ ec/Documents/Evidencia\%20Reuniones\ \%20Ing\%20Software$

Certificate of Completion



ID: de8992d9-f4f5-4b04-9e21-9eb361ee25eb

SIGN REQUEST ISSUED: R

REQUESTED BY:

Aug 25, 2022

01:50 AM UTC

Cristhian Lopez

cristhianlopez11037@gmail.com

STATUS:

Completed

on 25 Aug, 2022, 02:38 PM UTC

(Audit trail

Generated on Aug 25, 2022

25 Aug, 2022, 01:50 AM UTC

Cristhian Lopez has invited to sign the document

181.198.236.53

25 Aug, 2022, 02:37 PM UTC

Leonardo Castro has opened the document

leancast@espol.edu.ec 🕏 Verified

181.175.82.172

25 Aug, 2022, 02:38 PM UTC

Leonardo Castro has signed the document

leancast@espol.edu.ec 🕏 Verified

181.175.82.172





